



COMUNE DI BRACIGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 18 febbraio 2016

Registro Pubblicazioni n.....del.....

OGGETTO: Rettifica deliberazione di G.C. n. 95/2015 avente per oggetto "Lavori di restauro, risanamento e recupero Palazzo De Simone 2° lotto. Riapprovazione quadro economico perizia di variante e suppletiva

Il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 18:15, nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente/Assente</i>
Rescigno Antonio	Sindaco	Assente
Moccia Gerardo	Vice Sindaco	Presente
Campanella Anna	Assessore	Presente
Cardaropoli Giovanni	Assessore	Assente
Moccia Domenico	Assessore	Presente

Il Sig. Moccia Gerardo – Vice Sindaco – assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell'art.97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Comunale, Dott.ssa Vincenzina Lento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Determina del Responsabile del III Settore Tecnico n 57 del 14 aprile 2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei " Lavori di restauro, risanamento e recupero palazzo De Simone 2° lotto" redatta a cura del Direttori dei Lavori. ai sensi e per gli effetti dell'art 132 comma 1) lett b) del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- che la perizia di variante succitata comportava un aumento di spesa pari a € 331.022,25 con un importo di partite in aumento pari a € 859.461,07 e un importo di partite in diminuzione pari a € 547.366,29;
- che con la Determina dirigenziale n. 57 del 14 aprile 2012 sono stati approvati anche la scheda di atto di sottomissione e lo schema di contratto aggiuntivo;
- che in data 23 luglio 2012 con il numero di repertorio n 23 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto aggiuntivo di appalto dei lavori di cui in oggetto sottoscritto dal responsabile UTC Ing. Landi Sabato per conto del Comuni di Bracigliano ed dal sig. Amorini Giovanni quale rappresentante dell'ATI appaltatrice, nonché il relativo atto di sottomissioni per l'importo aggiuntivo pari a € 331.022,25 oltre IVA;
- che il geom. Amorini Giovanni nella qualità di rappresentante dell'ATI appaltatrice dei lavori, nel predetto contratto, ha rilevato una serie di eccezioni e di dissensi e ha richiesto precisi ordini di servizio in merito alle lavorazioni da effettuarsi;
- che, a seguito dei seguenti accadimenti, la predetta determina dirigenziale n 57 del 14 aprile 2012 veniva sospesa in autotutela, con determina n. 228 del 15.10.2012 e con determina n. 302 del 14.12.2012, ai sensi dell'art.2° quater, comma 2, della L. 241/90:
 1. la nota a firma del prof . Migliore Mario Rosario assunta agli atti con prot. n 5035 del 27 luglio 2012 circa la totale dissociazione dal progetto di variante e specie dalle variazioni strutturali " che non possono essere condivise";
 2. la nota assunta agli atti con prot. 5280 del 10 agosto 2012 a firma dell' Arch Battista dove espressamente rileva, peraltro, la mancata adozione delle " misure adeguate per la risoluzione del problema comunicato dallo scrivente al Rup e a Direttore Lavori con propria nota prot U17 (2012 del 4 aprile 2012. Per chiarezza ci si riferisce al distacco parziale di elementi piatti in ferro, utilizzati per rinforzo dei travetti in c.a. ed alla caduta di parti di laterizi forati in alcuni ambienti del primo piano, problematica per la quale si è disposta la sospensione parziale dei lavori".
 3. l'ordine di servizio del Rup n 1 con la quale si disponeva, tra l'altro, alla ditta Appaltatrice la esecuzione di interventi con lavori di somma urgenza per ripristino strutturale e si disponeva alla D.L. di procedere alla elaborazione degli atti economici e tecnici conseguenti;
 4. la nota del Rup datata 24 agosto 2012 con la quale si richiedeva ai progettisti del progetto principale, ai sensi e per gli effetti dell'art 132 e 205 del D Lgs. n. 163/2006, l' espressione del prescritto parere sul progetto di variante n 1 prodotte ad iniziativa della D.L.;
 5. la nota del prof. Mario Rosario Migliore assunta agli atti con prot n 5922 dell' 11 settembre 2012 di dissenso circa la progettazione in variante;
 6. la nota a firma dell'Arch Augusta Cyrillo Gomes assunta agli atti con prot n. 5873 del 10/9/2012 circa la dissociazioni dalla elaborazione del progetto di variante;
 7. la nota a firma dell'arch. Giancarlo Battista assunta agli atti con prot n. 5757 del 04/9/2012 di dissociazione dal progetti di variante n 1;
- che per l'intervento in oggetto, finanziato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 176 del 19 aprile 2005, sono previsti, tra l'altro, importi massimi degli appostamenti economici nell'ambito del quadro economico post gara come rimesso alla Regione stessa con nota fax del 28 gennaio 2010;
- che, con determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2013 del III Settore, si procedeva, a conclusione del procedimento iniziato con le determinazioni di sospensione n. 228/2012 e 302/2012, alla revoca della determinazione dirigenziale n 57 del 14 aprile 2012, ai sensi dell'Art. 21.
- che, pertanto, si è reso necessario rielaborare il progetto di variante in modo da comprendere esclusivamente categorie di lavorazioni imprevedute e imprevedibili e di riportare il quadro economico alla piena rispondenza dei parametri massimi stabiliti dal Decreto Regionale n 176 del 19 aprile 2005 e di sottoporre lo stesso progetto di variante all'approvazione del settore regionale interessato;
- che, con deliberazione n. 29 in data 07/3/2013, la Giunta Comunale ha approvato la perizia suppletiva e di variante presentata dalla società PRO.MA. S.r.l. e ha disposto la trasmissione della stessa, unitamente agli elaborati di perizia, alla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale Regionale n 176 del 19 aprile 2005.

CONSIDERATO che la Regione Campania, con nota prot. n. 0308665 del 02/5/2013, in riscontro alla documentazione inviata unitamente alla citata deliberazione n. 29/2013, rilevava che *"i motivi impreveduti ed imprevedibili che hanno reso necessaria l'adozione della variante approvata con deliberazione di GC n. 29 del 07.03.2013 vanno comprovati con l'invio di idonea documentazione di supporto ; l'aliquota relativa alle*

spese generali ,così come previsto al punto G del DD 176/2005 non può superare il 12% dell'importo lordo dei lavori e degli imprevisti (se utilizzati) già contabilizzato. nel..quadro economico post-gara e, pertanto, non può essere riconosciuto l'incremento di € 72:552,99 relativo alle spese tecniche; è necessario chiarire in maniera esaustiva l'incremento di € 19.434,01 relativo alla voce spese per accertamenti di laboratorio " per cui, in attesa di chiarimenti e integrazioni, l'intero procedimento era da considerarsi sospeso.

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale n. 14 del 05.03.2015, su proposta del responsabile del settore tecnico, per le motivazioni riportate agli atti, procedeva, ai sensi dell'art. 21 – quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., alla revoca della delibera di G.C. n. 29 del 07.03.2013;
- che, pertanto, la D.L. ha elaborato una nuova Perizia di Variante rispettosa delle esigenze dell'opera e conforme alle prescrizioni e alle osservazioni di cui alla sopra citata nota della Regione Campania;
- che con deliberazione di G.C. n. 23/2015 è stata riapprovata la suddetta perizia di variante;

CONSIDERATO che, ad una più attenta valutazione degli atti, si è constatata la necessità di provvedere alla rettifica degli importi di alcune voci del quadro economico di perizia, per cui, con propria deliberazione n. 95 del 29/10/2015, la Giunta Comunale ha proceduto alla riapprovazione del quadro economico di perizia.

ATTESO che, per un mero errore materiale, l'importo di € 98.000,00 relativo alla transazione effettuata con la ditta esecutrice ai sensi dell'art.239 del D.lgs 239/2006 è stato inserito nella colonna relativa alla quota in carico alla Regione, invece che in quella relativa alla quota in carico al Comune.

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, di cui all'allegato "A", come risulta redatto a seguito della correzione del predetto errore materiale dal D.L., ing. Sabato Landi.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore tecnico e del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'a 49 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'art. 132 del D L.gs. 163/2006;

VISTO l'art. 132 del D L.gs. 163/2006;

VISTO l'ari 161 del DPR 207/2010; VISTA la legge n., 241/90 e ss.mm. e ii

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende integralmente trascritta;
2. di riapprovare, per le motivazioni espresse in assertiva e che qui si intendono riportate, il quadro economico della perizia suppletiva e di variante, come elaborata dalla D.L , riportato nell'allegato "A" per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di dare atto che i lavori complementari, previsti nell'allegato quadro economico per l'importo di € 214.000,00 saranno oggetti di approvazione con successivo e separato atto deliberativo;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, unitamente agli elaborati di perizia verrà inviato alla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale Regionale n 176 del 19 aprile 2005.
5. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del D.lgs. n. 267/00, il presente atto immediatamente eseguibile.

	Post-gara	Variante	Quota RC	Quota Comune	94%	6%
Lavori	2.702.092,82	2.702.092,82	2.550.882,88	151.209,94		
Lavori complementari		316.310,49	316.310,49			
Art. 132 e 133 D. Lgs. n. 163/06 e smi		56.333,71	56.333,71			
Totale Lavori	2.702.092,82	3.074.737,02	2.923.527,08	151.209,94		

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti	360.000,00	0,00	0,00
Accantonamento 7%	189.146,50	176.502,30	33.502,30
Rilievi accertamenti ed indagini	5.162,54	5.162,54	5.162,54
Allacciamenti	6.232,35	6.232,35	6.232,35
Spese tecniche e generali	440.640,00	440.640,00	440.640,00
ST	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Consulenze	9.675,05	9.675,05	9.675,05
Commissione di gara	1.901,25	1.901,25	1.901,25
Pubblicità	5.337,51	5.337,51	5.337,51
Accertamenti di laboratorio	23.726,19	23.726,19	23.726,19
Transazione		0,00	0,00
IVA	450.381,42	450.381,42	450.381,42

Totale Somme a Disposizione 1.451.562,81 1.078.918,61 935.918,61 98.000,00

TOTALE GENERALE 4.153.655,63 4.153.655,63 3.859.445,69 294.209,94

Il D.L.
Ing. Sabato Landi

Il RUP
Geom. Grarardo Capaccio

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Sabato Landi

COMUNE DI BRACIGLIANO

(Provincia di Salerno)


Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Rettifica deliberazione di G.C. n. 95/2015 avente per oggetto "Lavori di restauro, risanamento e recupero Palazzo De Simone 2° lotto. Riapprovazione quadro economico perizia di variante e suppletiva."

DESCRIZIONE DELLE PROPOSTA:


L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente



Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO
Geom. Antonio Rescigno



Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere:

FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile Settore Interessato



Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere :

Somma da impegnare con la presente proposta €.....

intervento n.....

cap. P.E.G.

oggetto.....

Competenza / Residui del bilancio di previsione in corso


Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Alfonso Amabile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Moccia Gerardo

.....


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenzina Lento

.....


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco Rescigno

-

□
□ ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000).

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Santanarello

.....
